Дорожная карта РКПМО по направлению 

«Развитие региональной  сети общеобразовательных учреждений» 

в МОУ СОШ № 3 г. Шатуры в 2008 году

	Сроки
	Мероприятия
	Ответственный

	Январь-декабрь
	1. Организация работы с родительской общественностью и местным сообществом.
	Крупинов В.В.

	
	2. Переподготовка директора школы: менеджер образование в ГОУ МО ВПО АСОУ
	Крупинов В.В.

	Январь- июнь
	1. Подача заявки на повышение квалификации педагогов, которым необходимо пройти курсовую подготовку и которым необходимо переквалифицироваться в связи с оптимизацией сети.
	Рысина Е.П.

Данильцева Н.М.

	
	2. Подача заявки на ремонт и поставки для школы.
	Крупинов В.В. 

Глушкова О.В.

	Май
	1. Проведение общешкольного и классных родительских собраний и педагогического совета.
	Крупинов В.В. 



	Май-август
	Комплектование классов школы в соответствии с нормативами на новый учебный год
	Крупинов В. В.
Рысина Е. П.

Данильцева Н. М.

	Июнь- сентябрь
	1. Проведение ремонтных работ. 
	Крупинов В.В. 

Глушкова О.В.

	
	2. Приемка и запуск оборудования.
	Крупинов В.В. 

Глушкова О.В.

	Август-сентябрь
	1. Проведение общешкольного родительского собрания,  встреч с местным обществом, заседаний Совета учреждения.
	Крупинов В.В. 



	Ноябрь- декабрь
	1. Организация экспертизы условий организации образовательного процесса с участием общественности
	Крупинов В.В. 

Трушин О.Д.

	Декабрь
	1. Анализ результативности развития сети
	Крупинов В.В. 

Рысина Е.П.

Данильцева Н.М.


